

П А С П О Р Т
регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Ростовская область)

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Безопасность дорожного движения (Ростовская область)

	Краткое наименование регионального проекта
	Безопасность дорожного движения
	Срок реализации проекта
	03.12.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Вовк В.Н.
	Заместитель Губернатора Ростовской области

	Руководитель регионального проекта
	Окунев В.В.
	Министр транспорта Ростовской области

	Администратор регионального проекта
	Ушаков С.Я.
	Заместитель министра транспорта Ростовской области

	
Связь с государственными программами Российской Федерации
	

1
	Государственная программа
	Государственная программа Ростовской области "Развитие транспортной системы"

	
	
	Подпрограмма (направление)
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»




2. Показатели регионального проекта

	

№ п/п
	

Показатели регионального проекта
	

Уровень показате ля
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	
Информацион ная система (источник данных)

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справ очно)
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	ФП
	Человек
	14,00
	31.12.201
7
	0,0000
	12,7000
	11,9100
	11,1200
	10,4800
	9,7200
	9,1700
	-
	-
	Ведомственны е данные УГИБДД ГУ
МВД России по Ростовской области

	1.2.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	ФП
	Человек
	2,55
	31.12.201
9
	0,0000
	2,5500
	2,8800
	2,6900
	2,5300
	2,3500
	2,2200
	-
	-
	Ведомственны е данные УГИБДД ГУ
МВД России по Ростовской области


 (
10
)


3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021	году

	
№ п/п
	
Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2021 года

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1.
	Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях, человек на 100
	ФП
	Человек
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	11,1200

	
	тысяч населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях на 10 тысяч
	ФП
	Человек
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	0,000
0
	2,6900

	
	транспортных средств
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




4. Результаты регионального проекта

	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	










1.1
	Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ
	-
	ДОКУ М
	0
	15.01.202
1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	Прочий тип документа.Информ ация о текущей оснащенности медицинских организаций хроматографами для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ.
Повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными
	Утвержд ение документ а




	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения
	

	









1.2
	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях
	-
	ДОКУ М
	0
	15.01.202
1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	Прочий тип документа.Информ ация о текущей оснащенности медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С", в том числе для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях.
Обеспечено сокращение
	Утвержд ение документ а




	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
	

	








1.3
	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
	-
	ДОКУ М
	0
	01.01.201
9
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	Прочий тип документа. Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны).
Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско- юношеских объединений различных форм, в том числе
	Утвержд ение документ а




	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
	

	







1.4
	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
	-
	ДОКУ М
	0
	15.01.202
1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Прочий тип документа.Отчетна я информация об осуществлении учебно- методического и материально- технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
Осуществлено учебно- методическое и материально-
	Утвержд ение документ а




	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
	

	








1.5
	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
	-
	ДОКУ М
	0
	01.01.201
9
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Прочий тип документа. Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны). На базе общеобразовательн ых организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих
	Утвержд ение документ а




	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	устройств, световозвращающи х элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма.
	

	1.6
	Подразделения
	-
	УСЛ
	0
	01.04.201
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечена
	Приобре




	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	
	Госавтоинспекции Ростовской области оснащены области 1 передвижной лабораторией по контролю за дорожными условиями на базе микроавтобуса и 1 передвижным пунктом технического контроля на базе микроавтобуса
	
	ЕД
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мобильность и оперативность осуществления дорожного и технического надзора за состоянием улично-дорожной сети и транспортных средств на автодорогах Ростовской области.
	тение товаров, работ, услуг

	





1.7
	Ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения
	-
	ДОКУ М
	0
	01.04.201
9
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Прочий тип документа.
Межведомственны й план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения подписан
	Утвержд ение документ а




	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	вовлеченными сторонами. Обеспечена скоординированно сть и целенаправленност ь в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно- транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий
	

	





1.8
	Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка
	-
	УСЛ ЕД
	0
	01.01.201
9
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	Прочий тип документа. Выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально го значения и искусственных
	Приобре тение товаров, работ, услуг




	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	
	барьерных ограждений)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сооружений на них оплачены.
Информация об исполнении внесена в Единую информационную систему в сфере закупок.
Обеспечение ежегодного нанесения горизонтальной дорожной разметки и установка барьерных ограждений на автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально го значения.
	

	

1.9
	Реализовано соглашение между министерством транспорта Ростовской области,
	-
	ДОКУ М
	0
	01.01.201
9
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышена эффективность контрольно- надзорной деятельности в
	Утвержд ение документ а




	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	
	Главным Управлением внутренних дел МВД России по Ростовской области и Южным межрегиональным Управлением государственного автодорожного надзора о взаимодействии и сотрудничестве при осуществлении контрольных и надзорных функций в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
	

	


1.1
0
	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения
	-
	ДОКУ М
	0
	01.01.202
1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Прочий тип документа.Отчетна я информация об организации профильных смен для несовершеннолетн
	Утвержд ение документ а




	


№ п/п
	


Наименование результата
	


Региональный проект
	
Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	
Базовое значение
	
Период, год
	


Характеристика результата
	


Тип результата

	
	
	
	
	
Значение
	
Дата
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	
	в организациях отдыха детей и их оздоровления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	их по безопасности дорожного движения.Организ ованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетн их по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).
	




5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1
	Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	1 592 400,00

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	1 592 400,00

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	1 592 400,00

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	1 592 400,00

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	265 400,00
	1 592 400,00

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

	
№ п/п
	
Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2021 года (тыс. рублей)

	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1.
	Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	265 400,0
0
	265 400,00

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	265 400,0
0
	265 400,00



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта Безопасность дорожного движения

План реализации регионального проекта

	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1
	Результат "Приобретены в
	15.01.2021
	31.12.2024
	Взаимо
	Взаимо
	Кобзев Ю.В.
	Прочий тип документа.Информация
	Ведомственн

	
	медицинские учреждения
	
	
	связь с
	связь с
	
	о текущей оснащенности
	ые данные

	
	хроматографы для выявления
	
	
	иными
	иными
	
	медицинских организаций
	министерства

	
	состояния опьянения в результате
	
	
	результ
	результ
	
	хроматографами для выявления
	здравоохране

	
	употребления наркотических
	
	
	атами и
	атами и
	
	состояния опьянения в результате
	ния

	
	средств, психотропных или иных
	
	
	контрол
	контрол
	
	употребления наркотических
	Ростовской

	
	вызывающих опьянения веществ"
	
	
	ьными
	ьными
	
	средств, психотропных или иных
	области

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	вызывающих опьянение веществ.
	

	
	
	
	
	и
	и
	
	Повышена эффективность работы
	

	
	
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	по выявлению водителей,
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	управляющих транспортными
	

	
	
	
	
	
	
	
	средствами в состоянии
	

	
	
	
	
	
	
	
	наркотического, психотропного и
	

	
	
	
	
	
	
	
	иного вида опьянения
	

	1.1.1
	Контрольная	точка	"Документ
	-
	31.12.2021
	Взаимо
	Взаимо
	Кобзев Ю.В.
	Прочий тип документа Информация
	-

	
	утвержден (подписан)"
	
	
	связь с
	связь с
	
	о текущей оснащенности
	

	
	
	
	
	иными
	иными
	
	медицинских организаций
	

	
	
	
	
	результ
	результ
	
	хроматографами для выявления
	

	
	
	
	
	атами и
	атами и
	
	состояния опьянения в результате
	

	
	
	
	
	контрол
	контрол
	
	употребления наркотических
	

	
	
	
	
	ьными
	ьными
	
	средств, психотропных или иных
	

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	вызывающих опьянение веществ.
	

	
	
	
	
	и
	и
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	
	


 (
17
)


	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная
	точка
	"Документ
	-
	31.12.2022
	Взаимо
	Взаимо
	Кобзев Ю.В.
	Прочий тип документа Информация
	-

	
	утвержден (подписан)"
	
	
	связь с
	связь с
	
	о текущей оснащенности
	

	
	
	
	
	иными
	иными
	
	медицинских организаций
	

	
	
	
	
	результ
	результ
	
	хроматографами для выявления
	

	
	
	
	
	атами и
	атами и
	
	состояния опьянения в результате
	

	
	
	
	
	контрол
	контрол
	
	употребления наркотических
	

	
	
	
	
	ьными
	ьными
	
	средств, психотропных или иных
	

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	вызывающих опьянение веществ.
	

	
	
	
	
	и
	и
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная
	точка
	"Документ
	-
	31.12.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Кобзев Ю.В.
	Прочий тип документа Информация
	-

	
	утвержден (подписан)"
	
	
	связь с
	связь с
	
	о текущей оснащенности
	

	
	
	
	
	иными
	иными
	
	медицинских организаций
	

	
	
	
	
	результ
	результ
	
	хроматографами для выявления
	

	
	
	
	
	атами и
	атами и
	
	состояния опьянения в результате
	

	
	
	
	
	контрол
	контрол
	
	употребления наркотических
	

	
	
	
	
	ьными
	ьными
	
	средств, психотропных или иных
	

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	вызывающих опьянение веществ.
	

	
	
	
	
	и
	и
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная
	точка
	"Документ
	-
	31.12.2024
	Взаимо
	Взаимо
	Кобзев Ю.В.
	Прочий тип документа Информация
	-

	
	утвержден (подписан)"
	
	
	связь с
	связь с
	
	о текущей оснащенности
	

	
	
	
	
	иными
	иными
	
	медицинских организаций
	

	
	
	
	
	результ
	результ
	
	хроматографами для выявления
	

	
	
	
	
	атами и
	атами и
	
	состояния опьянения в результате
	

	
	
	
	
	контрол
	контрол
	
	употребления наркотических
	

	
	
	
	
	ьными
	ьными
	
	средств, психотропных или иных
	

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	вызывающих опьянение веществ.
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	

	1.2
	Результат "Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
	15.01.2021
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Кобзев Ю.В.
	Прочий тип документа.Информация о текущей оснащенности медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С", в том числе для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
	Ведомственн ые данные министерства здравоохране ния Ростовской области

	1.2.1
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Кобзев Ю.В.
	Прочий тип документа Информация о текущей оснащенности медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С", в том числе для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	-

	1.2.2
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Кобзев Ю.В.
	Прочий тип документа Информация о текущей оснащенности медицинских организаций автомобилями скорой медицинской
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	помощи класса "С", в том числе для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	

	1.2.3
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Кобзев Ю.В.
	Прочий тип документа Информация о текущей оснащенности медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С", в том числе для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	

	1.2.4
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Кобзев Ю.В.
	Прочий тип документа Информация о текущей оснащенности медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С", в том числе для оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	

	1.3
	Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа. Материалы об исполнении мероприятий
	Ведомственн ые данные




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны).
Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения
	министерства общего и профессиона льного образования Ростовской области

	1.3.1
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	23.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	1.3.2
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	01.09.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	06.09.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-

	1.3.4
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	-

	1.3.5
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	22.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	05.09.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-

	1.3.7
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	12.09.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-

	1.3.8
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	21.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	1.3.10
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	04.09.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-

	1.3.11
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	11.09.2023
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	

	1.3.12
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	-

	1.3.13
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	19.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	1.3.14
	Контрольная		точка	"Документ согласован	с		заинтересованными
	-
	02.09.2024
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	органами и организациями"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	согласован вовлеченными сторонами
	

	1.3.15
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	09.09.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-

	1.3.16
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (согласованы)
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	1.4
	Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"
	01.01.2019
	31.12.2030
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа. Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны). На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма.
	Ведомственн ые данные министерства общего и профессиона льного образования Ростовской области

	1.4.1
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	23.08.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	1.4.2
	Контрольная	точка	"Документ
	-
	01.09.2021
	Взаимо
	Взаимо
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	согласован	с	заинтересованными органами и организациями"
	
	
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	

	1.4.3
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	06.09.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-

	1.4.4
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	22.08.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	1.4.6
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	05.09.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-

	1.4.7
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	12.09.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны
	-

	1.4.9
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	21.08.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	1.4.10
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	04.09.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	11.09.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-

	1.4.12
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (согласованы)
	-

	1.4.13
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	19.08.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	02.09.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-

	1.4.15
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	09.09.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-

	1.4.16
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	
	

	1.4.17
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	25.08.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	1.4.18
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	01.09.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-

	1.4.19
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	08.09.2025
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	

	1.4.20
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	-

	1.4.21
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	24.08.2026
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	1.4.22
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	01.09.2026
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-

	1.4.23
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	07.09.2026
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-

	1.4.24
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2026
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.4.25
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	23.08.2027
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	1.4.26
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.08.2027
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-

	1.4.27
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	06.09.2027
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	

	1.4.28
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2027
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	-

	1.4.29
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	28.08.2028
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	1.4.30
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	04.09.2028
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	Ростовской области
	

	1.4.31
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	06.09.2028
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-

	1.4.32
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2028
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	-

	1.4.33
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	27.08.2029
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	
	

	1.4.34
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	03.09.2029
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-

	1.4.35
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	10.09.2029
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-

	1.4.36
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2029
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	

	1.4.37
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	26.08.2030
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа разработан
	-

	1.4.38
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	02.09.2030
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Проект межведомственного приказа согласован вовлеченными сторонами
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	1.4.39
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	06.09.2030
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Межведомственный приказ подписан УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и министерством общего и профессионального образования Ростовской области
	-

	1.4.40
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2030
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Материалы об исполнении мероприятий совместного приказа за отчетный год согласованны (подписаны)
	-

	1.5
	Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"
	15.01.2021
	31.12.2030
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа.Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения
	Ведомственн ые данные министерства общего и профессиона льного образования Ростовской области




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	детей основам безопасного поведения на дорогах.
	

	1.5.1
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
	-

	1.5.2
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
	-

	1.5.3
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	точкам и отсутст вует
	точкам и отсутст вует
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
	-

	1.5.5
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
	-

	1.5.6
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2026
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Взаимо связь с иными результ атами и
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	детей основам безопасного поведения на дорогах.
	

	1.5.7
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2027
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
	-

	1.5.8
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2028
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
	-

	1.5.9
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2029
	Взаимо связь с иными
	Взаимо связь с иными
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
	

	1.5.10
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2030
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об осуществлении учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
	-

	1.6
	Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"
	01.01.2021
	31.12.2030
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа.Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения.Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).
	Ведомственн ые данные министерства общего и профессиона льного образования Ростовской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	-

	1.6.2
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	-

	1.6.3
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	-

	1.6.5
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	-

	1.6.6
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2026
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	

	1.6.7
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2027
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	-

	1.6.8
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2028
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	-

	1.6.9
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2029
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2030
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Балина Л.В.
	Прочий тип документа Отчетная информация об организации профильных смен для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения
	-

	1.7
	Результат "Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)"
	01.01.2019
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Окунев В.В.
	Прочий тип документа. Выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них оплачены. Информация об исполнении внесена в Единую информационную систему в сфере закупок. Обеспечение ежегодного нанесения горизонтальной дорожной разметки и установка барьерных ограждений на автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
	Ведомственн ые данные министерства транспорта Ростовской области




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	19.04.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок и размещена в Единой информационной системе в сфере закупок
	

	1.7.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-
техническое	(кадровое) обеспечение"
	-
	14.06.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Организационные мероприятия с Подрядной организацией на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них проведены
	

	1.7.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них приняты и оплачены
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.7.4
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	27.02.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок и размещена в Единой информационной системе в сфере закупок
	

	1.7.5
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	25.04.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	

	1.7.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	15.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них приняты
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	

	1.7.7
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них оплачены
	

	1.7.8
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	30.01.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок и размещена в Единой информационной системе в сфере закупок
	-

	1.7.9
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	19.04.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	

	1.7.10
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	01.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них приняты. Данные об исполнении внесены в Единую информационную систему в сфере закупок
	-

	1.7.11
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	30.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них оплачены. Информация об исполнении внесена в Единую информационную систему в сфере закупок
	-

	1.7.12
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	31.01.2022
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок и размещена в Единой информационной системе в сфере
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	закупок
	

	1.7.13
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	25.04.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-

	1.7.14
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	12.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них приняты.Информация об исполнении внесена в Единую информационную систему в сфере закупок
	-

	1.7.15
	Контрольная	точка	"Произведена оплата	поставленных	товаров,
	-
	30.12.2022
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Выполненные работы по
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них оплачены.Информация об исполнении внесена в Единую информационную систему в сфере закупок
	

	1.7.16
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	30.01.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок и размещена в Единой информационной системе в сфере закупок
	-

	1.7.17
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	24.04.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	1.7.18
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	18.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них приняты.Информация об исполнении внесена в Единую информационную систему в сфере закупок
	-

	1.7.19
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	29.12.2023
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них оплачены.Информация об исполнении внесена в Единую информационную систему в сфере закупок
	-

	1.7.20
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	29.01.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок и размещена в Единой информационной системе в сфере закупок
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.7.21
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	22.04.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	-

	1.7.22
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	16.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них приняты.Информация об исполнении внесена в Единую информационную систему в сфере закупок
	-

	1.7.23
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	30.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Колбин А.В.
	Прочий тип документа Выполненные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них оплачены.Информация об исполнении внесена в Единую
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	информационную систему в сфере закупок
	

	1.8
	Результат "Ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения"
	01.04.2019
	31.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Окунев В.В.
	Прочий тип документа. Межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения подписан вовлеченными сторонами. Обеспечена скоординированность и целенаправленность в подаче информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно- транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий
	Ведомственн ые данные министерства транспорта Ростовской области

	1.8.1
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	05.04.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Проект межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения разработан
	

	1.8.2
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	12.04.2019
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Проект межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	вопросов безопасности дорожного движения согласован вовлеченными сторонами
	

	1.8.3
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	15.04.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения подписан вовлеченными сторонами
	

	1.8.4
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	09.09.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Проект межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения разработан
	

	1.8.5
	Контрольная		точка	"Документ согласован	с		заинтересованными
	-
	11.10.2019
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Проект межведомственного плана
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	органами и организациями"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения согласован вовлеченными сторонами
	

	1.8.6
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	18.10.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения подписан вовлеченными сторонами
	

	1.8.7
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	09.09.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Проект межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения разработан
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	1.8.8
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	09.10.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Проект межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения согласован вовлеченными сторонами
	

	1.8.9
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения подписан вовлеченными сторонами
	

	1.8.10
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	04.10.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Проект межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения разработан
	-




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.8.11
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	01.11.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Проект межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения согласован вовлеченными сторонами
	-

	1.8.12
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	06.12.2021
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения подписан вовлеченными сторонами
	-

	1.9
	Результат "Подразделения Госавтоинспекции Ростовской области оснащены области 1 передвижной лабораторией по контролю за дорожными условиями на базе микроавтобуса и 1 передвижным пунктом технического контроля на базе
	01.04.2019
	31.08.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам
	Иванов А.Н.
	Обеспечена мобильность и оперативность осуществления дорожного и технического надзора за состоянием улично-дорожной сети и транспортных средств на автодорогах Ростовской области.
	Ведомственн ые данные министерства транспорта Ростовской области




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	микроавтобуса "
	
	
	и отсутст вует
	и отсутст вует
	
	
	

	1.9.1
	Контрольная	точка	"Закупка включена в план закупок"
	-
	01.06.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Иванов А.Н.
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок и размещена в Единой информационной системе в сфере закупок
	

	1.9.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	заключенных заказчиками по результатам закупок"
	-
	31.07.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Иванов А.Н.
	Прочий тип документа Контракт на закупку патрульных автомобилей внесен в Единую информационную систему в сфере закупок
	

	1.9.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	-
	11.11.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Иванов А.Н.
	Прочий тип документа Два патрульных автомобиля и оборудования, предназначенных для контроля за техническим состоянием автотранспорта и состоянием автомобильных дорог приняты
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	уполномоченными лицами
	

	1.9.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"
	-
	11.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Иванов А.Н.
	Прочий тип документа Оплата поставленных автомобилей произведена.
	

	1.9.5
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	31.03.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Лисичкин А.С.
	Прочий тип документа Проект договора безвозмездного пользования движимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области подготовлен
	

	1.9.6
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	30.04.2020
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Лисичкин А.С.
	Прочий тип документа Проект договора безвозмездного пользования движимым имуществом, находящимся в
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	государственной собственности Ростовской области согласован вовлеченными сторонами
	

	1.9.7
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.08.2020
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Иванов А.Н.
	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования движимым имуществом, находящимся в государственной собственности Ростовской области зарегистрирован
	

	1.10
	Результат "Реализовано соглашение между министерством транспорта Ростовской области, Главным Управлением внутренних дел МВД России по Ростовской области и Южным межрегиональным Управлением государственного автодорожного надзора о взаимодействии и сотрудничестве при осуществлении контрольных и надзорных функций в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом"
	01.01.2019
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Иванов А.Н.
	Повышена эффективность контрольно-надзорной деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
	Ведомственн ые данные министерства транспорта Ростовской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	1.10.1
	Контрольная	точка	"Документ разработан"
	-
	09.09.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Иванов А.Н.
	Прочий тип документа Проект межведомственного соглашения контрольно-надзорной деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом разработан
	

	1.10.2
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"
	-
	11.10.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Иванов А.Н.
	Прочий тип документа Проект межведомственного соглашения контрольно-надзорной деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом согласован вовлеченными сторонами
	

	1.10.3
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	18.10.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст
	Иванов А.Н.
	Прочий тип документа
	




	
№ п/п
	
Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	
Ответственный исполнитель
	
Вид документа и характеристика результата
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	

	1.10.4
	Контрольная	точка	"Документ утвержден (подписан)"
	-
	31.12.2019
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Ушаков С.Я.
	Прочий тип документа Отчетные материалы по реализации соглашения согласованны
	



68
Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	Руководитель регионального проекта
	Окунев В. В.
	Министр транспорта Ростовской области
	Вовк В. Н.
	20

	2
	Администратор регионального проекта
	Ушаков С. Я.
	Заместитель министра транспорта Ростовской области
	Окунев В. В.
	30

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3
	Администратор
	Ушаков С. Я.
	Заместитель министра транспорта Ростовской области
	Окунев В. В.
	30

	Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	
	3

	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кобзев Ю. В.
	Министр
	
	3

	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Балина Л. В.
	Министр общего и профессионального образования Ростовской области
	
	3

	7
	Участник регионального проекта
	Богун О. Н.
	Начальник Управления государственной инспекции
	
	0




	
	
	
	безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области
	
	

	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Балина Л. В.
	Министр общего и профессионального образования Ростовской области
	
	3

	9
	Участник регионального проекта
	Богун О. Н.
	Начальник
	Агарков О. П.
	20

	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Балина Л. В.
	Министр общего и профессионального образования Ростовской области
	
	3

	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Балина Л. В.
	Министр общего и профессионального образования Ростовской области
	
	3

	Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Окунев В. В.
	Министр транспорта Ростовской области
	Вовк В. Н.
	20

	13
	Участник регионального
	Колбин А. В.
	Заместитель министра
	Окунев В. В.
	30




	
	проекта
	
	транспорта Ростовской области
	
	

	Ежегодно утверждается межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения

	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Окунев В. В.
	Министр транспорта Ростовской области
	Вовк В. Н.
	20

	15
	Участник регионального проекта
	Ушаков С. Я.
	Заместитель министра транспорта Ростовской области
	Окунев В. В.
	30

	16
	Участник регионального проекта
	Бутко В. С.
	НАЧАЛЬНИК
	
	0

	17
	Участник регионального проекта
	Балина Л. В.
	Министр общего и профессионального образования Ростовской области
	
	3

	18
	Участник регионального проекта
	Богун О. Н.
	Начальник
	Агарков О. П.
	20

	19
	Участник регионального проекта
	Высоцкий И. Ю.
	Начальник управления - главный государственный инспектор госавтодорнадзора
	
	20

	Подразделения Госавтоинспекции Ростовской области оснащены области 1 передвижной лабораторией по контролю за дорожными условиями на базе микроавтобуса и 1 передвижным пунктом технического контроля на базе микроавтобуса

	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иванов А. Н.
	Министр транспорта Ростовской области
	
	10

	21
	Участник регионального проекта
	Богун О. Н.
	Начальник
	Агарков О. П.
	20

	Реализовано соглашение между министерством транспорта Ростовской области, Главным Управлением внутренних дел МВД России по Ростовской области и Южным межрегиональным Управлением государственного автодорожного надзора о взаимодействии и сотрудничестве при осуществлении контрольных и надзорных функций в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

	
	
	
	
	
	




	22
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Иванов А. Н.
	Министр транспорта Ростовской области
	
	10

	23
	Участник регионального проекта
	Высоцкий И. Ю.
	Начальник управления - главный государственный инспектор госавтодорнадзора
	
	20

	24
	Участник регионального проекта
	Богун О. Н.
	Начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области
	
	0


